



26 DEC. 2012

# Chronogramme prévisionnel pour l'organisation des Législatives en 2013

Opérateur technique opérationnel immédiatement ;  
Budget disponible, utilisation de tous les équipements existants, validation du mode opératoire.

N°	Activités & tâches	Responsables	Durée	Date de début	Date de fin	Tâches Précéd.	Observations Contraintes Procédure de Validation	Déc-2012	Jan-2013	Fév-2013	Mars-2013	Avr-2013	Mai-2013	Juin-2013
1	Opération 1: REVISION DES LISTES ELECTORALES													
2	Phase 1a: ENTENTE SUR LES MODALITES													
3	Arrivée des Experts de l'OIP		2 jours	15/12/2012	16/12/2012									
4	Analyse et Evaluation des Recommandations de l'OIP sur la solution WAYMARK		1 jour	17/12/2012	17/12/2012									
5	Recrutement des Experts (Internationaux et Nationaux en constitution de fichiers électroniques biométriques (TDR-Bequité PTF/Recrutement)		10 jours	15/12/2012	20/12/2012									
6	Certification de la solution retenue par les Experts IT recrutés par la CENI - Validation du mode opératoire de la Révision des listes électorales		3 jours	18/12/2012	21/12/2012									
7	Prise de décision par la CENI sur l'Opérateur technique Local		1 jour	22/12/2012	22/12/2012									
8	Elaboration et Validation des procédures administratives des opérations de Révision des listes électorales (Décisions, Mode opératoire, etc.)		5 jours	20/12/2012	24/12/2012									
9	Phase 1b: Actions Prioritaires CENI													
10	Installation des Départements de la CENI		1 Jour	11/12/2012	11/12/2012									
11	Elaboration et diffusion (multiple) d'un communiqué demandant aux Partis Politiques de transmettre à la CENI la liste de leurs Représentants dans les Départements (sur la base de données bien définies)		3 Jours	20/12/2012	22/12/2012									
12	Passage de tous les membres de la CENI (membres, Chargés locaux, etc.)		7 Jours	18/12/2012	24/12/2012									

Page 1/6

N°	Activités & tâches	Responsables	Durée	Date de début	Date de fin	Tâches Précéd.	Observations Contraintes Procédure de Validation	Déc-2012	Jan-2013	Fév-2013	Mars-2013	Avr-2013	Mai-2013	Juin-2013
13	Elaboration des feuilles de route et Déploiement des missions d'Installation des Départements		10 Jours	20/12/2012	30/12/2012									
14	Définition des Procédures administratives et techniques de conduite des Opérations Électorales (Manuels divers)		10 Jours	17/12/2012	26/12/2012									
15	Publication des décisions et Instructions portant organisation transparente du processus électoral		1 Jour	27/12/2012	27/12/2012									
17	Phase 2: PHASE PREPARATOIRE DE LA REVISION													
18	Transfert des Données du Fichier Électoral 2010 existant du site 1 (au MATI) vers le site 2 (Vila 33) de la CENI		4 jours	18/12/2012	21/12/2012									
19	Impression et Conditionnement des Listes Électorales biométriques des électeurs du Fichier 2010		10 Jours	23/12/2012	01/01/2013									
20	Alimentation et Pré-Affichage de vérification des Listes Électorales biométriques des électeurs 2010		10 Jours	23/12/2012	06/01/2013									
21	Recrutement et mise à niveau du personnel d'encadrement et du personnel technique de révision du fichier électoral (Superviseurs et Montreurs)		3 jours	23/12/2012	25/12/2012									
22	Sélection, Recrutement, Formation des Opérateurs de saisie		15 Jours	25/12/2012	06/01/2013		Formation par Groupes et Axes de déploiement							
23	Publication de la Décision portant période de la Révision des listes électorales		1 jour	02/01/2013	02/01/2013									
24	Affectation des opérateurs	OTL	3 jours	04/01/2013	06/01/2013									
25	Paiement des opérateurs	OTL	5 jours	05/01/2013	09/01/2013									
26	Déploiement des opérateurs	OTL	5 jours	05/01/2013	09/01/2013									
27	Phase 3 : PHASE OPERATIONNELLE DE LA REVISION													
28	Evolution des besoins supplémentaires pour la région		2 jours	11/12/2012	12/12/2012									
29	Commande, réception des consommables (encre, papier, etc.)	Bequité PHAC	18 jours	13/12/2012	30/12/2012									
30	Commande, réception et conditionnement des imprimés à l'usage	CENI	15 jours	14/12/2012	28/12/2012									

Page 2/6

Activités & tâches	Responsables	Durée	Date de début	Date de fin	Tâches Principales	Observations Contraintes Prévisions de Validation	Année 2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Jan 2013	Fév 2013	Mars 2013	Avr 2013	Mai 2013	Juin 2013	Juil 2013	Août 2013	Sep 2013	Oct 2013	Nov 2013	Déc 2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
31. Expédition des consommables à imprimer	CENI	10 jours	30/12/2012	09/01/2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Page 2/6

Activité & tâches	Responsables	Durée	Date début	Date de fin	Tâches Principales	Observations Contraintes Prévisions de Validation	Année 2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Jan 2013	Fév 2013	Mars 2013	Avr 2013	Mai 2013	Juin 2013	Juil 2013	Août 2013	Sep 2013	Oct 2013	Nov 2013	Déc 2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>Opération 2 : SCRUTIN</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Page 3/6

Activités & tâches	Responsables	Durée	Date de début	Date de fin	Tâches Priorité	Observations Contraintes Procédures de Validation	Déc-2012	Jan-2013	Fév-2013	Mars-2013	Avr-2013	Mai-2013	Juin-2013
Appel d'Offres, Commande et livraison des bulletins de vote, des PV et des enveloppes sécurisées		45 jours	18/02/2013	04/04/2013		45 jours dès les AO							
71 Décret et Campagne Electorale (Art 38 CE)		30 jours	11/04/2013	11/05/2013									
72 Formation agents POSSEPEL		15 jours	18/03/2013	30/03/2013									
74 Formation des observateurs nationaux		15 jours	25/04/2013	09/05/2013									
75 Identification et nomination membres des BV		10 jours	12/04/2013	21/04/2013		Tpe Collecte listes des PP							
76 Formation des membres de BV		15 jours	25/04/2013	09/05/2013									
77 Déploiement des membres de BV des CESPI vers BV		2 jours	09/05/2013	10/05/2013									
78 Déploiement à Mitiap sur le terrain des Coordinateurs		30 jours	18/04/2013	18/05/2013		Période de scrutin (sv & ...)							
79 Réception, contrôle de la seconde commande des matériels commandés (bulletins, scellés, encre indélébile, PV sécurisés des Résultats, etc.)		12 jours	05/04/2013	17/04/2013									
80 Identification et nomination des Magistrats et Membres des CACV		10 jours	23/04/2013	02/05/2013		Tpe Collecte listes des PP							
81 Formation des Membres des Commissions Administratives de centralisation des votes		3 jours	06/05/2013	08/05/2013									
82 Déploiement des magistrats et membres dans les Commissions Administratives de Centralisation des Votes		3 jours	09/05/2013	11/05/2013									
83 Mise en place du Centre de Coordination Opérationnel (CCO) de la CENG		10 jours	01/05/2013	10/05/2013									
84 Jour du scrutin		1 jour	12/05/2013										
<b>Phase 3 : PHASE POST-ELECTORALE</b>													
85 Gestion électorale post-electorale		12 jours	10/05/2013	22/05/2013									
87 Centralisation des PV		1 jour	12/05/2013	12/05/2013									
88 Remise Physique des PV des BV à la CACV, la CENG et la NATO		3 jours	12/05/2013	14/05/2013									
89 Publication des résultats provisoires (Art 163 CE)		1 jour	15/05/2013	15/05/2013		Cl. Cour Suprême							
90 Transfert résultats à la Cour Suprême		2 jours	17/05/2013	18/05/2013									
91 Révisées et règlement contentieux par la Cour Suprême (Art 165/166/167 CE)		18 jours	19/05/2013	05/06/2013									

Activités & tâches	Responsables	Durée	Date de début	Date de fin	Tâches Priorité	Observations Contraintes Procédures de Validation	Déc-2012	Jan-2013	Fév-2013	Mars-2013	Avr-2013	Mai-2013	Juin-2013
92 Réception du matériel électoral (Quartier, CESPI, CENG)		7 jours	13/05/2013	19/05/2013									
93 Paiement prime des membres de BV et des CACV		1 jour	12/05/2013	12/05/2013									
94 Préparation des missions de récupération du matériel dans les CESPI vers les HUB de la CENG		5 jours	20/05/2013	25/05/2013									
95 Sécurisation et inventaire du matériel au niveau des CESPI		10 jours	20/05/2013	30/05/2013									
96 Rapport final CENG sur les législatives		30 jours	01/07/2013	30/07/2013									

Opérations Administratives  
Opérations Techn. au Site (Korol)

Opérations Logistiques dans les CESPI