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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE "CENI"
Projet de Chronogramme
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Validation de |'accord, dispositions
1 |préparatoires pour la révision,
form&ion/mise a niveau des CARLE

Révision complémentaire
_|Consolidation des données
Dédoublonnage local I 11T ke
{Dédoublonnage extériew ZETES. & | | ]
Analyse résultats Monitoring
Affectation/Réamenagement des
BV/Traitements
8 |Arbitrage local et ZETES / Décision
Impression & acheminement listes
9 |provisoires
Impression, conditionnement,
expédition des cartes d'électeur
10 |des guinéens de l'extérieur
Affichage/Contentieux des listes
11 |électorales provisoires
Traitement, impression,
conditionnement, dispatching des
12 |cartes d'lecteur
13 |Distribution cartes
Impression, conditionnement,
dispatching des listes électorales
14 |d'émargement
15 |Dépdt candidatures
Contentieux et finalisation de la
liste des candidats et envoi &
16 |l'imprimeur
Publication des listes définitive des
17 |Candidats
Impression & acheminement
18 |bulletins a Conakry

- |Acheminement bulletins a
19 |l'intérieur et materiels sensibles
°n 'Campagne électorale
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